

A photograph of an artificial football pitch with green turf and white markings, enclosed by a tall green metal fence. In the background, there are several multi-story residential or institutional buildings under a clear sky. The pitch is viewed from an elevated angle.

**Муниципальное автономное учреждение
«Спортивная школа олимпийского
резерва» (МАУ СШОР)
г. Мончегорск**

**Проект
«Спортивная площадка в районе
Монча»**

2019

Цель и задачи проекта

Цель

- * Организация занятий ФКиС на доступной универсальной спортивной площадке жителей микрорайона (пр. Ленина 10)
- * Проведение комплекса мероприятий по пропаганде и популяризации здорового образа жизни

Задачи

- * Реконструкция имеющейся спортивной площадки
- * Реализация комплекса мероприятий по организации и проведению круглогодичных физкультурно-спортивных мероприятий для разных категорий жителей микрорайона (пр. Ленина 10)

Описание проекта

Комплексная спортивная площадка (пр. Ленина 10) включает в себя футбольную, баскетбольную, волейбольную площадки и гимнастический комплекс. Введена в 2013 году.


Данная спортивная площадка требует придания ей современного спортивного сооружения, позволяющая полноценно организовать спортивный отдых для жителей микрорайона

Предлагается:

Совершенствовать футбольную площадку путем устройства дренажа для отвода воды с площадки и укладку искусственной травы.

Размеры футбольного поля 42 * 25 м

Длина ворса искусственной травы 20 мм



Установить новый двухуровневый
гимнастический рукоход

Подсыпка площадки песчаной
смесью

Размер площадки 17 * 20 м



Произвести ремонт асфальтового
покрытия на баскетбольной площадке

Размер площадки 20 * 28 м



Произвести замену металлического ограждения площадки (пришедшего в негодность) на сетчатое металлическое ограждение высотой 3-6 м с четырьмя калитками.

Размер площадки 52 * 45 м



Этапы реализации проекта (февраль – сентябрь 2021г.)

1. Подготовительный этап

- подготовка технического задания
- организация договорной работы по определению поставщика материалов, исполнителя работ

2. Основной этап

- выполнение работ

3. Заключительный этап

- подготовка отчетной документации
- открытие площадки (проведение соревнований)

Финансовое обеспечение проекта

3 316 000 руб



Спасибо за внимание!

sa-com.satu.kz

ONLINE
WWW.EGORIEVSK.TV
ЕГОРЬЕВСК
ГОРОДСКОЙ ПОРТАЛ