

Тест № 5

Тема: СП 48.13330.2011 Организация строительства.

Вопрос № 1 Проект организации строительства должен разрабатываться на

- ▶ а) Полный объем строительства
- ▶ б) Объем строительства на 1 год
- ▶ в) Частичный объем строительства

Вопрос № 2 Проектная и рабочая документация передается

- ▶ а) В двух экземплярах на электронном и бумажном носителях и должна быть принята к производству работ застройщиком (техническим заказчиком) с подписью ответственного лица путем простановки штампа на каждом листе.
- ▶ б) В двух экземплярах и должна быть принята к производству работ.
- ▶ в) В двух экземплярах с подписью ответственного лица путем простановки штампа на каждом листе.

Вопрос № 3 Проект производства работ (ППР) разрабатывается

- ▶ а) На строительство здания или сооружения в целом, на возведение их отдельных частей (подземная и надземная части, секция, пролет, этаж, ярус и т.п.).
- ▶ б) На выполнение отдельных строительных, монтажных и специальных строительных работ.
- ▶ в) Оба варианта верны.

Вопрос № 4 При въезде на площадку следует установить информационные щиты с :

- ▶ а) указанием наименования объекта, названия застройщика (технического заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилий, должностей и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа госстройнадзора (в случаях, когда надзор осуществляется) или местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.
- ▶ б) указанием наименования объекта, исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилий, должностей и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа госстройнадзора (в случаях, когда надзор осуществляется) или местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ,
- ▶ в) указанием наименования объекта, фамилий, должностей и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.

Вопрос № 5 В течение всего срока строительства лицо, осуществляющее строительство, должно обеспечивать доступ на строительную площадку и строящееся здание (сооружение):

- ▶ а) Представителей строительного контроля застройщика (заказчика)
- ▶ б) Представителей авторского надзора, строительного контроля застройщика (заказчика).
- ▶ в) Представителей органов государственного надзора, авторского надзора, представителей строительного контроля застройщика (заказчика).