

# Название проекта

Рабочая группа по подготовке  
проекта(или руководитель  
проекта)

Город или регион

**«Просвещённые родители», Москва 2012  
г.**

# **На 5 слайдах должна быть представлена самая главная информация о проекте.**

- **Рекомендуем включить:**
  - Цели проекта, значимые результаты, обоснование необходимости проекта
  - План по вехам
  - Общий срок проекта
  - Общая оценка бюджета проекта
  - Эффект проекта в долгосрочной перспективе
  - Информация об участниках проекта

# Информация об участниках проекта

## Информация о членах рабочей группы проекта

<i>ФИО внутренних и привлеченных исполнителей</i>	<i>e-mail, телефон</i>	<i>адрес</i>	<i>Наименование пакета работ/операции, на которую назначен исполнитель</i>

- Деловые качества, профессионализм, опыт, достижения менеджера проекта и членов рабочей группы
- об организации (если есть организация)
  - Сколько лет действует организация
  - Опыт реализации аналогичных проектов
  - Опыт получения грантов

# Календарный план-график

Описание операции	Календарные единицы	Временные рамки проекта				
		Период 1	Период 2	Период 3	Период 4	Период 5
Фаза 1	120					
Пакет работ 1.1	67					
Пакет работ 1.2	53					
Пакет работ 1.3	53					

# ПРИЛОЖЕНИЯ

# Бюджет проекта

## 1. Оплата труда.

### 1.1. Оплата труда административной группы

Должность по проекту, ФИО исполнителя	Оплата труда по проекту, руб/мес.	Количество человек	Занятость в проекте одного сотрудника, мес.	Имеется, руб.	Требуется, руб.	Всего, руб.
<b>Итого:</b>						

### 1.2. Оплата труда привлеченных специалистов

Должность (вид работ)	Оплата труда, руб/мес.	Количество человек	Занятость в проекте одного сотрудника, мес.	Имеется, руб.	Требуется, руб.	Всего, руб.
<b>Итого:</b>						

### 1.3. Отчисления с ФЗП

Единый социальный налог	% отчислений	Имеется, руб.	Требуется, руб.	Всего, руб.
Отчисления с ФЗП административной группы проекта				
Отчисления с ФЗП привлеченных специалистов проекта				
<b>Итого:</b>				
<b>Итого на оплату труда:</b>				

## 2. Прямые расходы:

Наименование статьи затрат	Стоимость, руб.	Кол-во, мес., шт.	Имеется, руб.	Требуется, руб.	Всего, руб.
Аренда помещений					
Коммунальные услуги					
Аренда оборудования					6
Покупка оборудования					

# Риски проекта

№	Описание риска	Приоритет риска Высокий Средний Низкий	Мера/Меры реагирования на риски проекта	Ответственный за риск

# Матрица ответственности

Пункт (результаты, важные решения, и т.д.)	Анна	Михаил	Николай	Диана	Евгений
Первоначальный отбор нового продукта	У	О	И	И	И
Анализ технической осуществимости	И	У	О	К	К
Выпуск пробной партии	И	У	О	К	К
Организация серийного производства	У	И	И	О	И