
«Создание системы методического сопровождения 
педагогов начальной школы в области коррекционной 

работы как важнейшего условия, 
обеспечивающего эффективность перехода на 

ФГОС нового поколения»

ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ 
ПРОЕКТА



ГОТОВНОСТЬ 
ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Положительный момент Отрицательный момент
Теоретическая подготовка для 
всех учителей начальной 
школы по организации 
проектной деятельности.

Полное отсутствие 
практического опыта у учителей 
начальных по созданию и 
реализации проекта.



АЛГОРИТМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ШАГ ПЕРВЫЙ

Определить: 
1)тему, 
2)цель, 
3)задачи, 
4)индикаторы,
5)конечные результаты реализации  

единичного проекта.



ШАГ ВТОРОЙ

Разработать содержание единичного проекта по схеме

Пакеты работ, 
входящие в 

единичный проект

Виды работ (отдельные работы), 
входящие в пакет работ

Ожидаемые 
результаты 

выполнения работ

1 2 3
 1.1.  
 1.2.  
 1.3.  
 2.1.  
 2.2.  
 2.3.  



ШАГ ТРЕТИЙ

Разработать  график реализации  пакетов  работ единичного проекта, 
определив сроки начала и окончания выполнения каждого пакета работ.

Пакеты (виды) работ, 
входящие в единичный 

проект.
Сроки выполнения работ

1 2
2010 2011 2012 2013 2014

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1.1.           
1.2.           
n.n           
2.1.           
2.2.           

n.n           
3.1.           
n.n           



ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ

• Переписать план реализации  пакетов  работ проекта   в 
соответствии со сроками их выполнения, начиная с более 
ранних работ и заканчивая  более поздними. 

• Укажите должности  ответственных за выполнение 
проектных работ в школе.



ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ

№ Пакеты работ Сроки выполнения 
работ

Руководители 
проекта, 

проектных 
групп и 

исполнители 

 Результаты

  Начало Окончание   

1      

2      


