



Управление _____

Департамент _____ Белгородской области

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА»

Должность

Фамилия Имя Отчество

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Тезисное описание ситуации и параметров в соответствующей области до начала реализации проекта, желательно дополнительное размещение изображений, графиков и таблиц

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Тезисное описание измененных параметров и ситуации в соответствующей области после окончания проекта,
желательно дополнительное размещение изображений, графиков и таблиц

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ПРОЕКТА

Направление социально-экономического развития области: Стратегии Белгородской	Название и пункт направления в стратегии в соответствии с Распоряжением Правительства Белгородской области от 16.08.2010 г. № 359-рп
Формальное основание для открытия проекта:	Название целевой программы, формулировка поручения
Инициативная заявка:	Инициатор: ФИО, должность, контактные данные Дата составления заявки: Регистрационный №: Дата регистрации:

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:	<p>Цель, которую необходимо достичь по факту окончания проекта. Цель направляется на пользователей проекта и должна быть:</p> <ul style="list-style-type: none">– конкретная и понятная;– измеримая (содержать цифры);– достижима;– в зоне ответственности и влияния на 100%;– определена на указанную в цели дату окончания проекта.
Результат проекта:	<p>Имущественный либо неимущественный результат, который должен быть достигнут по факту достижения цели проекта</p>
Требования к результату:	<p>Требования к результату проекта, которые будут учитываться при определении достижения данных результатов. Определяют качественные характеристики результата проекта</p>
Пользователи результата проекта:	<p>Круг потребителей (область применения) результатов проекта</p>

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

1 Социальная эффективность			
1.1	Охват населения социальными благами за 1 год	Тыс. чел.	
1.2	Участие населения в мероприятиях проекта	Тыс. чел.	
2 Рабочие места			
2.1	Новые рабочие места	Ед.	
2.2	Средняя з/п	Тыс. руб.	
2.3	Годовой ФОТ	Млн. руб.	
3 Бюджетная эффективность			
3.1	Налоги в консолидированный бюджет области *	Млн. руб.	
3.2	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	
3.3	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	
4 Экономическая эффективность			
4.1	Годовой объем выручки *	Млн. руб.	
4.2	Годовой объем прибыли *	Млн. руб.	
4.3	Рентабельность инвестиций	%	
4.4	Срок окупаемости проекта	Лет	
4.5	Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта	Млн. руб.	
* – после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность			
4.6	Объем инвестиций, осваиваемых на территории области	Млн. руб.	

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Итого	Внебюджетные источники		Итого
			Федеральный	Областной	Местный		Собственные	Заемные	
1.	Указываются наименования основных блоков работ проекта, (повторяются с предыдущего слайда)								
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
Всего:									

УЧАСТИЕ БЮДЖЕТОВ В ПРОЕКТЕ

№	Форма участия	Размер участия бюджета , тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Муниципальный
1	Прямое бюджетное финансирование			
2	Земельный участок			
3	Инфраструктура			
3.1	Дороги			
3.2	Электроэнергия			
3.3	Газоснабжение			
3.4	Водоснабжение			
4	Субсидии			
5	Обеспечение			
5.1	Гарантии			
5.2	Залоги			
6	Прочие формы участия			
	Итого:			

РИСКИ ПРОЕКТА

№	Риск	Ожидаемые последствия наступления риска	Мероприятия по предупреждению наступления риска	Действия в случае наступления риска
1.	Описание события, которое может оказать влияние на реализацию проекта	Описание последствий для проекта, возникших в результате наступления события	Перечень мероприятий, направленных на предотвращение наступления события (в дальнейшем данные мероприятия должны найти отражение в контрольных событиях, основных блоках работ)	Перечень мероприятий, предпринимаемых в случае наступления события
2.				
3.				
4.				
5.				

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	Роль в проекте	ФИО	Должность
1.	Руководитель проекта		
2.	Куратор проекта		
3.	Представитель заказчика		
4.	Ответственный по направлению		
5.	...		
6.	<u>Примеры:</u> Ответственный за подготовку контракта и документации на торги	Иванов Иван Иванович	Юрист отдела ...
7.	Ответственный за выполнение СМР		Будет определен при подготовке плана управления проектом
8.			
9.			

КОМАНДА ПРОЕКТА (МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ)

Работы	Команда проекта											
	Представитель заказчика проекта	Куратор проекта	Руководитель проекта	Администратор проекта	Оператор мониторинга	Роль/должность	Роль/должность	Роль/должность	Роль/должность	Роль/должность	Роль/должность	Роль/должность
Подготовка документов СМР	У	К, У	С	И, К	М		В					
Подготовка пакета документов на торги	С	К	К, С	И, М	М	В						
Подготовка протоколов встреч, переписки		И	У	В	М							

Обозначения:

В – выполняет; **И** – информирует; **С** – согласует; **У** – утверждает; **К** – контролирует; **М** - мониторинг

МОТИВАЦИЯ СЛУЖАЩИХ, ЗАНЯТЫХ В ПРОЕКТЕ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

№	Тип проекта	Показатель (критерий)	Размер премиальных выплат участникам проекта, тыс. руб.				
			30	60	120	250	500
1.	Экономический	Проект по созданию нового производства. Годовой объем выручки*, млн. руб.	до 60	от 60 до 120	от 120 до 250	от 250 до 500	от 500
		Проект, реализуемый на базе действующего производства. Увеличение годового объема выручки* по сравнению с данным показателем до начала реализации проекта, млн. руб.	до 60	от 60 до 120	от 120 до 250	от 250 до 500	от 500
2.	Социальный	Охват населения социальными благами за 1 год, тыс. чел.	до 5	от 5 до 10	от 10 до 20	от 20 до 50	от 50
		Участие населения в мероприятиях проекта, тыс. чел.	до 5	от 5 до 10	от 10 до 20	от 20 до 50	от 50
3.	Организационный	Создание и оптимизация деятельности организационных структур, тыс. чел.	до 1	от 1 до 7	от 7 до 12	от 12 до 20	от 20
4.	Технический	Стоимость проекта, млн. руб.	до 60	от 60 до 120	от 120 до 250	от 250 до 500	от 500

* - после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта:
Администратор проекта:

