



**ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ____ (наименование
МО) _____ (на 01.10.2021)**

«Согласовано»

Глава МО

И.О.ФИО

« ____ » _____ 2021 г.



СХЕМА ЦВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИИ

1. Достижение целевых показателей/ реализация мероприятий

	- плановые значения показателя достигнуты/ мероприятие успешно завершено
	- значения показателя будут уточнены или получены по результатам предоставления статистической информации/ исполнение мероприятия в процессе
	- не достигнуты плановые годовые значения показателей/ мероприятие не исполнено в установленный срок

2. Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры

	- объект введен в срок, проблемы отсутствуют
	- объект введен/ будет введен в срок, однако имеются проблемы
	- объект введен с нарушением установленного срока/ существует риск несвоевременного ввода



Стратегия социально-экономического развития МО Самарской области на период до 2030 года

Утверждена решением Думы МО от _____ № _____

План по реализации Стратегии социально-экономического развития МО Самарской области на период до 2030 года

Принят постановлением администрации МО от _____ № _____

Корректировка Стратегии социально-экономического МО Самарской области на период до 2030 года

Утверждены решением Думы МО от _____ № _____

Стратегические направления и задачи Стратегии

Обеспечение экономического роста и повышение конкурентоспособности экономики МО

- повышение производительности труда;
- развитие МСП;
- повышение инвестиционной активности и привлечение новых инвесторов;
- поддержка экспортно-ориентированных предприятий;
- обеспечение доступа к профессиональным кадрам и финансовым ресурсам.

Улучшение качества жизни населения МО

- создание новых высокопроизводительных рабочих мест, улучшение условий труда работников и процессов управления профессиональными рисками;
- повышение уровня доходов населения;
- развитие социальной инфраструктуры и создание благоустроенной среды проживания;
- улучшение экологической ситуации;
- развитие СТА.

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления МО

- увеличение доходной базы, сохранение сбалансированности бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов;
- снижение административных барьеров и повышение качества муниципальных и государственных услуг;
- обеспечение эффективного взаимодействия с Правительством Самарской области и межмуниципального взаимодействия.



Улучшение качества жизни населения

- Наименование проекта:
- Инициатор:
- Основные характеристики
- Объём инвестиций:
- Сроки реализации:
- Создание рабочих мест:

Повышение эффективности деятельности ОМС

- Наименование проекта:
- Инициатор:
- Основные характеристики:
- Объём инвестиций
- Сроки реализации:
- Создание рабочих мест:

Обеспечение экономического роста и повышение конкурентоспособности экономики


- Наименование проекта:
- Инициатор:
- Основные характеристики:
- Объём инвестиций:
- Сроки реализации:
- Создание рабочих мест:

Повышение эффективности деятельности ОМС; улучшение качества жизни населения

- Наименование проекта:
- Инициатор:
- Основные характеристики:
- Объём инвестиций:
- Сроки реализации:
- Создание рабочих мест:



Показатели социально-экономического развития МО Самарской области




	НАСЕЛЕНИЕ	ЕСТЕСТ- ВЕННЫЙ ПРИРОСТ	ОТГРУЗКА ПРОМЫШЕН- НОГО ПРОИЗ- ВОДСТВА*	ИНВЕСТИ- ЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ*	СРЕДНЕ- МЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА*	УРОВЕНЬ БЕЗРА- БОТИЦЫ	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО- ГОВЫЕ ДОХОДЫ	ДОХОДЫ БЮДЖЕТА С УЧЕТОМ БЕЗВОЗ- МЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИС- ЛЕНИЙ	ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Абсолют. значение прирост									
на душу населения рейтинг среди 10 городских округов									
УКАЗЫВАЕТСЯ МЕСТО В СОВОКУПНОМ РЕЙТИНГЕ МО									

* по крупным и средним организациям



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» (указать наименование МО)



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021				
		План	Факт	План	факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Значение общего коэффициента рождаемости, промилле							
2.	Наличие программы «Укрепление общественного здоровья» в муниципальном образовании							
3.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (%)							
4.	Доля граждан Самарской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %							
5.	Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в добровольческую деятельность и движение «Серебряные волонтеры», проживающие на территории МО							
6.	Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом (систематические занятия спортом, спортивные праздники и чемпионаты, турниры по бильярду, шашкам, шахматам, домино, олимпиады «третьего возраста», конкурсные мероприятия и акции, направленные на различную физическую активность), от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального образования							

Ответственный исполнитель:

ФИО, должность, тел.



2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
2021 год			
1.			

Ответственный исполнитель:

ФИО, должность, тел.



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Количество баннеров, размещенных МО, посвященных профилактике заболеваний, прохождению профилактических медицинских осмотров (на 10 тыс. населения МО, для городов на 1 внутригородской район)							
2.	Количество граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию							
3.	Количество волонтеров, привлеченных к процессам организации оказания медицинской помощи (помощь при проведении вакцинации, диспансеризации, обзвоне пациентов и т.д.)							
4.	Количество массовых мероприятий (очных и в формате on-line), проведенных администрацией муниципального образования с целью информирования граждан о профилактике заболеваний и популяризации ЗОЖ, информирования граждан о созданных в муниципальном образовании условиях для привлечения медицинских кадров							
5.	Охват населения вакцинопрофилактикой от гриппа (не менее 60% от всего населения муниципального образования), %							
6.	Охват населения вакцинопрофилактикой от новой коронавирусной инфекции COVID-19 (не менее 60% от всего населения муниципального образования), %							



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, врачей							
8.	Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средних медработников							
9	Число структурных подразделений учреждения здравоохранения, не относящихся к ФАПам, ФП, подключенных к сети интернет							
10	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА в расчете на 1 сельского жителя							
11	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами							
12	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками							

Ответственный исполнитель:

ФИО, должность, тел.



2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
2021 год			
1.			

Ответственный исполнитель:

ФИО, должность, тел.



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %							
2.	Образовательные организации обеспечены детскими мини-технопарками, ед.							
3.	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой по предметной области «Технология», ед.							
4.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед.							
5.	Общая численность граждан РФ, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел.							
6.	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, чел.							
7.	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, чел.							
8.	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, ед.							

Ответственный исполнитель:

ФИО, должность, тел.



2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
2021 год			
1.			

Ответственный исполнитель:

ФИО, должность, тел.



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021				
		Пл н	Фа кт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Число посещений культурных мероприятий, тыс. ед.							

Ответственный исполнитель:

ФИО, должность, тел.



2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
2021 год			
1.			

Ответственный исполнитель:

ФИО, должность, тел.



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021					
		План	Факт	План	Факт				
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Увеличение объема жилищного строительства, тыс. кв. м								
2.	Количество обустроенных общественных пространств								
3.	Количество обустроенных дворовых территорий								
4.	Доля населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения								

Ответственный исполнитель:

А.В.Ходаковский, руководитель департамента капитального строительства и архитектуры

(84635) 4 81 81

В.А.Чирков, руководитель департамента городского хозяйства

(84635) 6 91 09



2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
2021 год			
1.			

Ответственный исполнитель:

ФИО, должность, тел.



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Доля населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	83,31	27,7	83,31	27,7	27,7	27,7	

Ответственный исполнитель:

Ваньков Н.И., главный специалист по охране окружающей среды
8-84674-2-24-88



2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
2021 год			
1.	Корректировка проектно-сметной документации и строительство Пестравского группового водопровода, II очередь, IV пусковой комплекс	11.2021 г.	В процессе строительства

Ответственный исполнитель:

Ваньков Н.И., главный специалист по охране окружающей среды
8-84674-2-24-88



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Количество погибших в ДТП на 100 тыс.чел. Населения, % от плана							
2.	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, %							
3.	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, %							
4.	Доля протяженности дорожной сети Самарско-Тольяттинский городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, % от плана							

Ответственный исполнитель:

ФИО, должность, тел.



2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
2021 год			
1.			

Ответственный исполнитель:

ФИО, должность, тел.



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021					
		План	Факт	План	факт				
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Количество предприятий – участников, вовлеченных в реализацию национального проекта через получение адресной поддержки, единиц								

Ответственный исполнитель:

ФИО, должность, тел.



2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
2021 год			
1.			

Ответственный исполнитель:

ФИО, должность, тел.



наименование МО

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ*

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021				
		План	Факт	План	факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых, человек							
2.	Численность занятых в сфере МСП, человек							
3.	Количество легализованных в сфере малого и среднего предпринимательства, человек							
4.	Количество СМСП, отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству, направленных в МЭР СО (ИКАСО), ед.							
5.	Количество публикаций в муниципальных СМИ, официальных сайтах, наружная реклама, ед.							
6.	Количество направленных в АО "ГФСО" данных о СМСП и самозанятых, ед.							
7.	Количество направленных в РЭЦ данных о СМСП - потенциальных экспортерах (ежегодно), ед.							
8.	Количество СМСП и физических лиц, получивших информационно-консультационную услугу при поддержке ИКАСО, ед.							
9.	В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию							

* по показателям № 2-7 указывается исполнение за 2021 год, для показателей № 1, 8, 9 – за 2020 и 2021 годы в соответствии с формой.

Ответственный исполнитель: _____
личных подсобных хозяйств граждан, единиц

ФИО, должность, тел.



наименование МО

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ


№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
2021 год			
1.			

Ответственный исполнитель:

ФИО, должность, тел.



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В АИС «СРК»




№ п/п	Наименование показателя	I полугодие 2021												
		январь		февраль		март		апрель		май		июнь		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Количество размещенных информационных поводов (публикаций) в автоматизированной информационной системе «Сбор и распределение контента» АНО «Национальные приоритеты», ед.													
№ п/п	Наименование показателя	II полугодие 2021												
		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Количество размещенных информационных поводов (публикаций) в автоматизированной информационной системе «Сбор и распределение контента» АНО «Национальные приоритеты», ед.													

Ответственный исполнитель:

ФИО, должность, тел.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МО



1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ В 2021 ГОДУ


Период	Контракция		Выявление рисков при контрактации		Работа через уполномоченный орган	
	Сумма средств, включенных в план-график, (нарастающим итогом), млн. рублей	Сумма заключенных МК (нарастающим итогом), млн. рублей	Количество заключенных контрактов	Количество контрактов с выявленными рисками	Количество заключенных контрактов	Количество контрактов размещенные в ЕИС напрямую, минуя ГИС Госзаказ
	План	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт
1	2	3	4	5	6	7
II квартал 2021						
III квартал 2021						
IV квартал 2021						

Ответственный исполнитель:

ФИО, должность, тел.



ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО



3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МО


Наименование НП	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Бюджет на 2019 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12.2019 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ответственный исполнитель:

ФИО, должность, тел.



ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО



3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МО


Наименование НП	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Бюджет на 2019 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12.2019 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ответственный исполнитель:

ФИО, должность, тел.



ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО



3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2021 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МО


Наименование НП	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Бюджет на 2019 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12.2019 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ответственный исполнитель:

ФИО, должность, тел.



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В МО



4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2020-2021 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ МО


№ п/п	Наименование НП	ВСЕГО		Средства федерального бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Средства областного бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Средства местного бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Внебюджетные источники, план (тыс. руб.)/ факт (%)
		План, тыс. руб.	Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2019, тыс. руб./ %				
1	2	3	4	5	6	7	8
2020 ГОД							
1.							

Ответственный исполнитель:

ФИО, должность, тел.



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В МО



4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2020-2021 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ МО

№ п/п	Наименование НП	ВСЕГО		Средства федерального бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Средства областного бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Средства местного бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Внебюджетные источники, план (тыс. руб.)/ факт (%)
		План, тыс. руб.	Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2019, тыс. руб./ %				
1	2	3	4	5	6	7	8
2021 ГОД							
1.							

Ответственный исполнитель:

ФИО, должность, тел.



1. Муниципальные практики, реализуемые в качестве автора*

№	Наименование НП	Краткое описание практики	Источник отбора (РПО/ОИВ)	Статус размещения на цифровой платформе «Смартека»
1				
2				

2. Муниципальные практики других ОМСУ, тиражируемые на территории МО**

№	Наименование НП	Краткое описание практики	МО - автор практики
1			
2			
3			

Заполняется из таблицы (актуальной по состоянию на отчетную дату), направленной РПО официальным письмом в системе Lotus Notes

** Заполняется в соответствии с таблицей (актуальной по состоянию на отчетную дату), направленной в РПО официальным письмом в системе Lotus Notes*



ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Направление	ФИО	Должность	Тел
1	Общая координация реализации национальных проектов на территории МО			
2	Информационное сопровождение реализации национальных проектов (работа в АИС «Сбор и распределение контента»)			
3	Внедрение бренда «Национальные проекты России»			
4	Выявление и масштабирование лучших практик в рамках реализации национальных проектов			



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№	Вид и наименование НПА/ПА	Реквизиты НПА/ПА	Сведения об актуализации (наименование и реквизиты НПА/ПА, которым внесены изменения в основной документ)
1.	Положение об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Самарской области	от _____ № _____	
2.	Об образовании коллегиального органа при главе муниципального образования по вопросам реализации муниципальных составляющих НП (при наличии) и Положение о коллегиальном органе при главе муниципального образования по вопросам реализации муниципальных составляющих НП (при наличии)	от _____ № _____	
3.	О возложении функций муниципального проектного офиса	от _____ № _____	
4.	О закреплении должностного лица, осуществляющего общую координацию реализации муниципальных составляющих НП	от _____ № _____	
5.	О закреплении ответственных должностных лиц за реализацию муниципальных составляющих НП	от _____ № _____	
6.	О назначении ответственного должностного лица за осуществление информационного сопровождения национальных проектов и размещение информационных поводов в автоматизированной информационной системе «Сбор и размещение контента»	от _____ № _____	
7.	О назначении ответственного должностного лица за реализацию брендинга объектов «Национальные проекты России»	от _____ № _____	
8.	Иное (указать)		