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Сравнение динамики изменения стоимости ГПР и ГКР
Горно-капитальные работы (руб./м3)

11 614

49

97

Текущая стоимость СМР Анкер с 
армокаркасом

13 764

Набрызг бетона ОШР ПОТ

57

Освещение Плановая 
стоимость

+2 150
(+19%)

1

Текущая 
стоимость

931

Плановая 
стоимость

1 052
Набрызг бетона

Рост стоимости на 931 руб./м3 связан с 
применением сухой торкрет смеси

3 422

Текущая 
стоимость

Плановая 
стоимость

2 647

Затраты на ОШР

Рост стоимости на 775 руб./м3 связан с 
увеличением количества техники 
используемой при производстве работ 
(добавлены: +1 ед. ПДМ, +1 ед. 
самосвал,+1 ед. торкрет установки

Текущая 
стоимость

Плановая 
стоимость

Анкеры, ПОТ, Освещение

Рост стоимости на 541 руб./м3 связан с 
рыночным удорожанием стоимости МТР

Текущая 
стоимость

Плановая 
стоимость

8 141

8 044

СМР

Снижение стоимости СМР на 97 руб./м3 
связан с исключением расходов на песок, в 
связи с применением сухой трокрет-смеси

Факторный анализ роста стоимости (руб/м3)


